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PROJEKTBLATT :

NEUAPOSTOLISCHE KIRC%HE%

6o

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Flache:

Geltendes Planungsrecht:

Gebaudehdhe Umgebung:
ErschlieBung:
Besonderheit:

Entwicklungsziele:

Projektblatt ,Neuapostolische Kirche”

ca. 2.378 m?

Bebauungsplan ,Schiedmayer”: Flache fir Gemeinbedarf mit
Zweckbestimmung ,Neuapostolische Kirche”

VIl - VIl Geschosse
Esslinger StraBe (stidlich) und Haldenrainweg (nérdlich + westlich)
Topografie

stadtebauliche Verdichtung und hohe Nutzungsintensitat
Attraktivierung der Ortsdurchfahrt

differenziertes und zeitgemaBes Wohnangebot

belebende (gewerbliche) Nutzungen im Erdgeschoss, wenn moglich
Angebote der Nahversorgung

Neubau: EG = belebende Nutzung // OG = Wohnen

qualitativ hochwertige Architektur — Strahlprojekt
Identifikationsprojekt fir die Gemeinde Altbach

.Gegenpol” zur Entwicklung des Ortskerns um zwei Nutzungsschwer-
punkte an der Ortsdurchfahrt zu erhalten

Gegenfinanzierung kommunaler Entwicklungen
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FLACHENENTWICKLUNG NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Planungsschritte Akteure Zeitraum Kosten

1. | Marktabfrage zur Attraktivitat der Flache fir einen schreiberplan Ende 2021 }
(belebenden) Gewerbebetrieb

2. | Stadtebauliche Planung: Studentisches Projekt (ca. 6-9 Monate) fiir das erweiterte Betrachtungsgebiet
Das Kirchengrundsttick kann in das Betrachtungsgebiet des studentischen Projekts einbezogen werden.
Siehe Projektblatt ,BachstraBe 1 und 3", Zeitraum: bis Ende 3. Quartal 2022

3. | Stadtebauliche Rahmenplanung (ca. 2 - 6 Monate)
Siehe Projektblatt ,BachstraBe 1 und 3", Zeitraum: bis Ende 2022

2. | Konzeptvergabe (ca. 9 - 12 Monate) - parallel zur Konzeptvergabe ,BachstraBBe 1 und 3"

Einleitung des Verfahrens durch Beschluss des Ge-

meinderats zur Durchfiihrung der Konzeptvergabe Gemeinderat Anfang 2023 i

Beauftragung eines Fachblros fur die Betreuung der Verwaltung Planungskosten

Anfang 2023

Konzeptvergabe Gemeinderat ca. 10.000 €
Grundlagenermittlung (falls noch nicht erfolgt) Verwaltung bereits 2022 )
Betreuer beginnen
Festlegung der Verfahrensbedingungen:
« Verkaufsgegenstand, Kaufpreis (ggf. Mindestpreis
festlegen), Verkaufsbedingungen, Anforderungen an
Bieter/ Kaufer (Investor+Architekt), Bewerbungsbe-
dingungen (z.B. Forderung Referenzen), Umfang der | Verwaltung 1. Quartal 2023 | -
Planung etc. Betreuer
 Benennung einer Beurteilungskommission (Jury, mit
2 Fachleuten/Architekten)
« Festlegung der Beurteilungskriterien und deren
Gewichtung
Konkretisierung der Rahmenbedingungen und Pla-
nungsvorgaben
. Stac!tebauhche Nutzung (GE im Erqgeschoss?), E_r—" Verwaltung : cal 2023 |-
schlieBung (StraBennetz und Entwéasserung), Freifla- Betreuer . Quarta
chen, Architektur, Energie/Klima/Umwelt, Vorgaben
zum Wohnungen (Anteil geforderte Wohnungen)
etc.
. . . Verwaltung ggf. Rechts-
Vorbereitung Stadtebaulicher Vertrag und Kaufvertrag ggf. Rechtsanwalt 1. Quartal 2023 Anwalt

Ende 1. Quartal
Betreuer 2023 -
2. Quartal 2023

Zusammenstellen der Ausschreibung (,Exposé”) mit
Anlagen

Beschluss der Ausschreibung im Gemeinderat Gemeinderat 2. Quartal 2023 | -

Veroffentlichung der Ausschreibung (Exposé),

ggf EU-weit Verwaltung 2. Quartal 2023 | -

Projektblatt ,Neuapostolische Kirche”
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Durchfiihrung eines Teilnahme-Wettbewerbs
oder nur Anmeldung zum Verfahren

Bearbeitungsphase, Bieterinnen und Bieter erarbeiten
eine Planung

Angebotsfrist, Bieter reichen ihre Angebote
(Gebot+Konzept) ein

Formale Prifung der Angebote

Sitzung der Beurteilungskommission, Beurteilung der
Konzepte, Aussprechen einer Empfehlung und ggf.
Uberarbeitungshinweise

Auswertung der Angebote, Empfehlung aussprechen
Verkauf

Verkaufsbeschluss im Gemeinderat

Zuschlagserteilung,
Abschluss Kaufvertrag mit Stadtebaulicher Vertrag

Planungsrecht (ca. 6 Monate)

Beschluss des Gemeinderats zur
Aufstellung eines Bebauungsplans (ggf. als vorhaben-
bezogener B-Plan)

Erstellung des Bebauungsplans gem. § 13a BauGB

Hochbauplanung

Erstellung einer Vorentwurfs- und
Entwurfsplanung in Abstimmung mit Gemeinde
Freigabe durch den Gemeinderat

Genehmigungsverfahren:
Einreichung des Bauantrages sobald Planreife des
Bebauungsplans gegeben

Baubeginn nach Eingang der
Baugenehmigung

Inbetriebnahme

Projektblatt ,Neuapostolische Kirche”

Betreuer

Bieter

Bieter

Verwaltung
Betreuer

Verwaltung
Betreuer
Beurteilungs-
kommission

Verwaltung
Berater

Gemeinderat

Gemeinderat
Verwaltung

Gemeinderat

Verwaltung
Planungsbiro

Architekt/Investor

Architekt/Investor

Investor

2. Quartal 2023

2. - 3. Quartal
2023

vor Sommer-
pause 2023

Sommer 2023

Anfang 4. Quar-
tal 2023

4. Quartal 2023

4. Quartal 2023

4. Quartal 2023

Herbst 2023

bis Frihjahr
2024

ab Zuschlags-
erteilung (Ende
2023)

ggf. Aufwand
Fachpersonen,
Raumlichkeiten
etc.

ca. 5.000 €

Planungsbiiro



